

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
CC 3090– Ingeniería de Software I
Sección 11
Ing. Lynette García



Sprint 5 - Tutorías

Sebastián García Bustamante - 22291
Olivier Viau - 23544
Juan Cruz - 23110
Luis Pedro Lira - 23669
Juan Francisco Martínez - 23617

Ciudad de Guatemala, 25 de julio del 2025

Product Backlog

Para este sprint trabajamos en la HISTORIA DE USUARIO “Funcionalidades para los Estudiantes” de nuestro Producto Backlog:

Este sprint nos enfocamos a darle soporte a las funcionalidades que los estudiantes van a estar usando en la aplicación. También a darle mantenimiento a la base de datos y empezar a mejorar la infraestructura del proyecto.

Sprint Backlog

Tablero Sprint 5 16 jul – 25 jul (15 actividades)			0 0 40	Completar sprint	...
SGRUM-100	Infraestructura del proyecto	FINALIZADA	-	LK	
SGRUM-101	Dockerizar proyecto	FINALIZADA	5	LK	
SGRUM-97	Endpoint que asigna el día	FINALIZADA	3	DS	
SGRUM-95	Agendar Cita (Backend)	FINALIZADA	-	LK	
SGRUM-104	Proximas citas VISTA	FINALIZADA	-	JM	
SGRUM-103	Agendar Cita VISTA	FINALIZADA	-	JM	
SGRUM-94	Vistas (Frontend)	FINALIZADA	-	LK	
SGRUM-99	Endpoint que asigna metodo	FINALIZADA	3	DS	
SGRUM-96	Endpoint que asigna horario	FINALIZADA	3	SB	
SGRUM-106	Tarea 1 Front	FINALIZADA	5	JM	
SGRUM-98	Endpoint que asigna persona/s a atender	FINALIZADA	5	SB	
SGRUM-109	Tarea 2 Front	FINALIZADA	3	JM	
SGRUM-102	Mantenimiento Base de Datos	FINALIZADA	5	JL	
SGRUM-108	Tarea 1 Front	FINALIZADA	5	JM	
SGRUM-107	Tarea 2 Front	FINALIZADA	3	JM	
+ Crear					

- Las tareas que se planificaron para este Sprint fueron las siguientes:

“[Vistas \(Frontend\)](#)”,
“[Agendar Cita \(Backend\)](#)”,
“[Mantenimiento Base de Datos](#)”
“[Infraestructura del proyecto](#)”

(Podrán ver más detalle de las tareas en los links hacia Jira)

- Calendario del Sprint:

14	15	16	17	18
		🔗 Tablero Sprint 5		
21	22	23	24	25
🔗 Tablero Sprint 5				
..	..	..	..	..


Incremento

- Link repositorio de GitHub: https://github.com/Cisco890/Proyecto_Software.git
- Funcionalidades terminadas:
 1. Vista “Solicitar tutoria”
 2. Endpoints para solicitar tutoria
 3. Mejoras en la infraestructura del proyecto


Resultados del Sprint

- Gráfico burndown:

Fecha - 16 de julio de 2025 - 25 de julio de 2025



- Métrica de velocidad:



- Indicador del éxito del sprint:

6/10 → Consideramos que la comunicación y la organización para este sprint pudo estar mejor, no obstante, a pesar de los contratiempos, se logró salir adelante con las tareas necesarias importantes para el avance de nuestro Software

- Discusión del éxito del sprint basado en las métricas:

En este quinto sprint, decidimos, darle un **indicador de éxito de 6/10**. Logramos completar el 100% del trabajo comprometido (40 puntos confirmados y 40 puntos completados), siendo este un resultado ligeramente por arriba del promedio que hemos tenido en los últimos 5 sprints. El informe de velocidad muestra un equilibrio claro entre planeación y ejecución.

Consideramos que el éxito es de 6 debido a que el sprint lo iniciamos bastante tarde en comparación con la fecha de inicio, lo que no nos dejó progresar tanto como se hubiera querido; lo que hizo que cuando se planificara el sprint se tuvieran menos tareas de las deseadas. Se perdió bastante tiempo en arreglar dependencias y errores generales, por eso en el burndown se comenzó a “bajar” tarde. A pesar de eso, tuvimos un buen flujo de desarrollo y ejecución de tareas.

Evidencias de muestra del incremento desarrollado:

Evidencia de trabajo:



Video de evidencia: [Video enseñando plataforma](#)

Retrospectiva del sprint: [Retrospectiva Sprint 5](#)

Otros recursos

Informe de gestión de tiempo: [INGSOFT](#)

Informe de Costos: [Costos](#)