

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
CC 3090– Ingeniería de Software I
Sección 11
Ing. Lynette García



Sprint 6 - Tutorías

Sebastián García Bustamante - 22291
Olivier Viau - 23544
Juan Cruz - 23110
Luis Pedro Lira - 23669
Juan Francisco Martínez - 23617

Ciudad de Guatemala, 8 de agosto del 2025

Product Backlog

Para este sprint trabajamos en la HISTORIA DE USUARIO “Funcionalidades para los Estudiantes” de nuestro Producto Backlog:

Este sprint nos enfocamos a darle soporte a las funcionalidades que los estudiantes van a estar usando en la aplicación. También a darle mantenimiento a la base de datos y empezar a mejorar la infraestructura del proyecto.

Sprint Backlog

▼

Tablero Sprint 6

29 jul – 8 ago (15 actividades)

0

0

47

↑

Completar sprint

...

SCRUM-118	Encriptación de datos	FINALIZADA ▼	5	JL
SCRUM-115	Mantenimiento 50% de los endpoints	FINALIZADA ▼	5	OS
SCRUM-113	Endpoint para historial de citas	FINALIZADA ▼	5	SB
SCRUM-116	Base de Datos	FINALIZADA ▼	-	LK
SCRUM-117	Mantenimiento general DB	FINALIZADA ▼	5	JL
SCRUM-114	Mantenimiento 50% de los endpoints	FINALIZADA ▼	5	SB
SCRUM-119	Infraestructura	FINALIZADA ▼	-	LK
SCRUM-124	Pruebas unitarias	FINALIZADA ▼	5	LK
SCRUM-110	Frontend	FINALIZADA ▼	-	LK
SCRUM-111	Backend	FINALIZADA ▼	-	LK
SCRUM-123	Soporte Docker	FINALIZADA ▼	3	LK
SCRUM-122	Limpieza de la infraestructura	FINALIZADA ▼	3	LK
SCRUM-121	Historial de citas	FINALIZADA ▼	3	JM
SCRUM-120	Proximas citas	FINALIZADA ▼	3	JM
SCRUM-112	Endpoint para proximas citas	FINALIZADA ▼	5	OS

+ Crear

- Las tareas que se planificaron para este Sprint fueron las siguientes:

“Frontend”,

“Backend”,

“Base de Datos”

“Infraestructura”

(Podrán ver más detalle de las tareas en los links hacia Jira)

- Calendario del Sprint:


Lun	Mar	Mié	Jue	Vie
28	29 🔗 Tablero Sprint 6	30	31	ago 1
4	5	6	7	8
🔗 Tablero Sprint 6				
11	12	13	14	15

Incremento


- Link repositorio de GitHub: https://github.com/Cisco890/Proyecto_Software.git
- Funcionalidades terminadas:
 1. Vista “Solicitar tutoria”
 2. Endpoints para solicitar tutoria
 3. Mejoras en la infraestructura del proyecto

Resultados del Sprint

- Gráfico burndown:



- Métrica de velocidad:



- Indicador del éxito del sprint:

8/10 → Consideramos que la comunicación y la organización para este sprint pudo estar mejor, no obstante, a pesar de los contratiempos, se logró salir adelante con las tareas necesarias importantes para el avance de nuestro Software

- Discusión del éxito del sprint basado en las métricas:

En este quinto sprint, decidimos, darle un **indicador de éxito de 8/10**. Logramos completar el 100% del trabajo comprometido (40 puntos confirmados y 47 puntos completados), siendo este un resultado ligeramente por arriba del promedio que hemos tenido en los últimos 5 sprints. El informe de velocidad muestra un equilibrio claro entre planeación y ejecución.

Consideramos que el éxito es de 6 debido a que el sprint lo iniciamos bastante tarde en comparación con la fecha de inicio, lo que no nos dejó progresar tanto como se hubiera querido; lo que hizo que cuando se planificara el sprint se tuvieran menos tareas de las deseadas. Se perdió bastante tiempo en arreglar dependencias y errores generales, por eso en el burndown se comenzó a “bajar” tarde. A pesar de eso, tuvimos un buen flujo de desarrollo y ejecución de tareas.

Evidencias de muestra del incremento desarrollado:

Evidencia de trabajo:



Video de evidencia: [Video enseñando plataforma](#)

Retrospectiva del sprint: [Retrospectiva Sprint 6](#)

Otros recursos

Informe de gestión de tiempo: [INGSOFT](#)

Plan de pruebas: [Plan de pruebas](#)