

# Planificación de la RTF

**1. Número de Inspección:** 2

Fecha: 21/10/2025

**2. Equipo de trabajo**

Sebastian Garcia

Juan Cruz

Olivier Viau

Francisco Martinez

Luis Lira

**3. Documentos**

Producto a Revisar

EduVial

Checklist

[https://uvgt-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/jua23709\\_uvg\\_edu\\_gt/Ef66Pq2-pXNKmHi-Art4n7UBa-mN0J4hBb\\_sAnOrTlw9Pw?e=3VGHaW](https://uvgt-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/jua23709_uvg_edu_gt/Ef66Pq2-pXNKmHi-Art4n7UBa-mN0J4hBb_sAnOrTlw9Pw?e=3VGHaW)

**4. Reuniones**

Planificación

10/21/2025

Inspección

10/21/2025

**5. Objetivos de Planificación**

- Se tiene documentación de los productos a revisar
- Se tienen checklists de los productos a revisar
- Los miembros del equipo estan de acuerdo en las fechas propuestas para reuniones.
- La revisión rápida del Moderador produce menos de 5 defectos importantes.
- Los inspectores entienden sus responsabilidades y se comprometen a la labor.

**6. Tiempo planificación**

- 20 minutos